

Relatorio de equipamentos locados

Emitido em 17/08/2026

60 registro(s)

Filtros: todos

Data	Obra	Locadora	Situacao	Equipamento	Qtd	Coleta	Observacao
01/03/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Coletado	Equipamento demonstracao 4	5	29/04/2026	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
28/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Ag. coleta	Equipamento demonstracao 3	4	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
27/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Ag. entrega	Equipamento demonstracao 2	3	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
26/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Na obra	Equipamento demonstracao 1	2	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
25/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Coletado	Equipamento demonstracao 7	1	25/04/2026	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
24/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Ag. coleta	Equipamento demonstracao 6	5	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
23/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Ag. entrega	Equipamento demonstracao 5	4	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
22/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Na obra	Equipamento demonstracao 4	3	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
21/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Coletado	Equipamento demonstracao 3	2	21/04/2026	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
20/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Ag. coleta	Equipamento demonstracao 2	1	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
19/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Ag. entrega	Equipamento demonstracao 1	5	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
18/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Na obra	Equipamento demonstracao 7	4	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
17/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Coletado	Equipamento demonstracao 6	3	17/04/2026	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
16/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Ag. coleta	Equipamento demonstracao 5	2	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
15/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Ag. entrega	Equipamento demonstracao 4	1	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
14/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Na obra	Equipamento demonstracao 3	5	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
13/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Coletado	Equipamento demonstracao 2	4	13/04/2026	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
12/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Ag. coleta	Equipamento demonstracao 1	3	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
11/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Ag. entrega	Equipamento demonstracao 7	2	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
10/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Na obra	Equipamento demonstracao 6	1	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
09/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Coletado	Equipamento demonstracao 5	5	09/04/2026	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
08/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Ag. coleta	Equipamento demonstracao 4	4	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
07/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Ag. entrega	Equipamento demonstracao 3	3	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
06/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Na obra	Equipamento demonstracao 2	2	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
05/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Coletado	Equipamento demonstracao 1	1	05/04/2026	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.
04/02/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Ag. coleta	Equipamento demonstracao 7	5	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medicao, construcao e Sao Jose.

Empresa Demonstracao Engenharia
CNPJ: 00.000.000/0001-00
Rua Demonstracao, 100, Porto Alegre, RS, 90000-000

Empresa Demonstracao Engenharia

CNPJ: 00.000.000/0001-00

Rua Demonstracao, 100, Porto Alegre, RS, 90000-000

Empresa Demonstracao Engenharia

CNPJ: 00.000.000/0001-00

Rua Demonstracao, 100, Porto Alegre, RS, 90000-000

[illegible]

Empresa Demonstracao Engenharia

CNPJ: 00.000.000/0001-00

Rua Demonstracao, 100, Porto Alegre, RS, 90000-000

Data	Obra	Locadora	Situacao	Equipamento	Qtd	Coleta	Observacao
05/01/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Na obra	Equipamento demonstracao 5	5	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medição, construção e São José.
04/01/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Coletado	Equipamento demonstracao 4	4	04/03/2026	Observacao longa com acentuacao: execucao, medição, construção e São José.
03/01/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Ag. coleta	Equipamento demonstracao 3	3	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medição, construção e São José.
02/01/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Ag. entrega	Equipamento demonstracao 2	2	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medição, construção e São José.
01/01/2026	Obra Demonstracao Sao Jose	Locadora Demonstracao	Na obra	Equipamento demonstracao 1	1	-	Observacao longa com acentuacao: execucao, medição, construção e São José.