

Empresa Demonstracao Engenharia

CNPJ: 00.000.000/0001-00

Rua Demonstracao, 100, Porto Alegre, RS, 90000-000

Boletim de Medicoes

Emitido em 17/08/2026

Medicao no 2

CONTRATO Planilha demonstracao - Medicao da Construc	OBRA Obra Demonstracao Sao Jose	PLANILHA Planilha demonstracao - Medicao da Construc	CLIENTE Cliente Joao Demonstracao
NUMERO DA MEDICAO 2	PERIODO 01/07/2026 a 31/07/2026	DATA DA MEDICAO 31/07/2026	TOTAL DO CONTRATO R\$ 2.061.704,64
TOTAL DA OBRA R\$ 1.234.567,89	BASE DA NF R\$ 39.373,54	BASE INSS R\$ 53.226,14	TOTAL LIQUIDO R\$ 29.136,09

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Unit. ...	Un...	Preco unit.	Ac...	Medida	%Exe.	Material	Mao de obra	Equip.	Valor medicao
1	SERVICOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Servico demonstracao 1.1	m2	103	R\$ 12,35	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 37,60	2	2	3,88%	R\$ 24,70	R\$ 50,50	R\$ 0,00	R\$ 75,20
1.2	Servico demonstracao 1.2	m3	106	R\$ 14,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 39,25	3	3	5,66%	R\$ 42,00	R\$ 75,75	R\$ 0,00	R\$ 117,75
1.3	Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa p...	m2	109	R\$ 21,00	R\$ 1.234,56	R\$ 0,00	R\$ 1.255,56	4	4	7,34%	R\$ 84,00	R\$ 4.938,24	R\$ 0,00	R\$ 5.022,24
1.4	Servico demonstracao 1.4	m3	112	R\$ 28,00	R\$ 25,25	R\$ 45,67	R\$ 98,92	5	5	8,93%	R\$ 140,00	R\$ 126,25	R\$ 228,35	R\$ 494,60
1.5	Servico demonstracao 1.5	m2	115	R\$ 35,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 60,25	1	6	6,09%	R\$ 210,00	R\$ 151,50	R\$ 0,00	R\$ 361,50
1.6	Servico demonstracao 1.6	m3	118	R\$ 42,00	R\$ 1.234,56	R\$ 0,00	R\$ 1.276,56	2	1	2,54%	R\$ 42,00	R\$ 1.234,56	R\$ 0,00	R\$ 1.276,56
1.7	Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa p...	m2	121	R\$ 49,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 74,25	3	2	4,13%	R\$ 98,00	R\$ 50,50	R\$ 0,00	R\$ 148,50
1.8	Servico demonstracao 1.8	m3	124	R\$ 56,00	R\$ 25,25	R\$ 45,67	R\$ 126,92	4	3	5,65%	R\$ 168,00	R\$ 75,75	R\$ 137,01	R\$ 380,76
1.9	Servico demonstracao 1.9	m2	127	R\$ 63,00	R\$ 1.234,56	R\$ 0,00	R\$ 1.297,56	5	4	7,09%	R\$ 252,00	R\$ 4.938,24	R\$ 0,00	R\$ 5.190,24
1.10	Servico demonstracao 1.10	m3	130	R\$ 70,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 95,25	1	5	4,62%	R\$ 350,00	R\$ 126,25	R\$ 0,00	R\$ 476,25
2	TERRAPLENAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Servico demonstracao 2.1	m2	103	R\$ 12,35	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 37,60	2	6	7,77%	R\$ 74,10	R\$ 151,50	R\$ 0,00	R\$ 225,60
2.2	Servico demonstracao 2.2	m3	106	R\$ 14,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 39,25	3	1	3,77%	R\$ 14,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 39,25
2.3	Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa p...	m2	109	R\$ 21,00	R\$ 1.234,56	R\$ 0,00	R\$ 1.255,56	4	2	5,5%	R\$ 42,00	R\$ 2.469,12	R\$ 0,00	R\$ 2.511,12
2.4	Servico demonstracao 2.4	m3	112	R\$ 28,00	R\$ 25,25	R\$ 45,67	R\$ 98,92	5	3	7,14%	R\$ 84,00	R\$ 75,75	R\$ 137,01	R\$ 296,76
2.5	Servico demonstracao 2.5	m2	115	R\$ 35,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 60,25	1	4	4,35%	R\$ 140,00	R\$ 101,00	R\$ 0,00	R\$ 241,00
2.6	Servico demonstracao 2.6	m3	118	R\$ 42,00	R\$ 1.234,56	R\$ 0,00	R\$ 1.276,56	2	5	5,93%	R\$ 210,00	R\$ 6.172,80	R\$ 0,00	R\$ 6.382,80
2.7	Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa p...	m2	121	R\$ 49,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 74,25	3	6	7,44%	R\$ 294,00	R\$ 151,50	R\$ 0,00	R\$ 445,50
2.8	Servico demonstracao 2.8	m3	124	R\$ 56,00	R\$ 25,25	R\$ 45,67	R\$ 126,92	4	1	4,03%	R\$ 56,00	R\$ 25,25	R\$ 45,67	R\$ 126,92
2.9	Servico demonstracao 2.9	m2	127	R\$ 63,00	R\$ 1.234,56	R\$ 0,00	R\$ 1.297,56	5	2	5,51%	R\$ 126,00	R\$ 2.469,12	R\$ 0,00	R\$ 2.595,12
2.10	Servico demonstracao 2.10	m3	130	R\$ 70,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 95,25	1	3	3,08%	R\$ 210,00	R\$ 75,75	R\$ 0,00	R\$ 285,75
3	DRENAGEM PLUVIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Servico demonstracao 3.1	m2	103	R\$ 12,35	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 37,60	0	4	3,88%	R\$ 49,40	R\$ 101,00	R\$ 0,00	R\$ 150,40
3.2	Servico demonstracao 3.2	m3	106	R\$ 14,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 39,25	0	5	4,72%	R\$ 70,00	R\$ 126,25	R\$ 0,00	R\$ 196,25

Empresa Demonstracao Engenharia

CNPJ: 00.000.000/0001-00

Rua Demonstracao, 100, Porto Alegre, RS, 90000-000

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Unit. ...	Un...	Preco unit.	Ac...	Medida	%Exe.	Material	Mao de obra	Equip.	Valor medicao
3.3	Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa p...	m2	109	R\$ 21,00	R\$ 1.234,56	R\$ 0,00	R\$ 1.255,56	0	6	5,5%	R\$ 126,00	R\$ 7.407,36	R\$ 0,00	R\$ 7.533,36
3.4	Servico demonstracao 3.4	m3	112	R\$ 28,00	R\$ 25,25	R\$ 45,67	R\$ 98,92	0	1	0,89%	R\$ 28,00	R\$ 25,25	R\$ 45,67	R\$ 98,92
3.5	Servico demonstracao 3.5	m2	115	R\$ 35,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 60,25	0	2	1,74%	R\$ 70,00	R\$ 50,50	R\$ 0,00	R\$ 120,50
3.6	Servico demonstracao 3.6	m3	118	R\$ 42,00	R\$ 1.234,56	R\$ 0,00	R\$ 1.276,56	0	3	2,54%	R\$ 126,00	R\$ 3.703,68	R\$ 0,00	R\$ 3.829,68
3.7	Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa p...	m2	121	R\$ 49,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 74,25	0	4	3,31%	R\$ 196,00	R\$ 101,00	R\$ 0,00	R\$ 297,00
3.8	Servico demonstracao 3.8	m3	124	R\$ 56,00	R\$ 25,25	R\$ 45,67	R\$ 126,92	0	5	4,03%	R\$ 280,00	R\$ 126,25	R\$ 228,35	R\$ 634,60
3.9	Servico demonstracao 3.9	m2	127	R\$ 63,00	R\$ 1.234,56	R\$ 0,00	R\$ 1.297,56	0	6	4,72%	R\$ 378,00	R\$ 7.407,36	R\$ 0,00	R\$ 7.785,36
3.10	Servico demonstracao 3.10	m3	130	R\$ 70,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 95,25	0	1	0,77%	R\$ 70,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 95,25
4	PAVIMENTACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Servico demonstracao 4.1	m2	103	R\$ 12,35	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 37,60	0	2	1,94%	R\$ 24,70	R\$ 50,50	R\$ 0,00	R\$ 75,20
4.2	Servico demonstracao 4.2	m3	106	R\$ 14,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 39,25	0	3	2,83%	R\$ 42,00	R\$ 75,75	R\$ 0,00	R\$ 117,75
4.3	Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa p...	m2	109	R\$ 21,00	R\$ 1.234,56	R\$ 0,00	R\$ 1.255,56	0	4	3,67%	R\$ 84,00	R\$ 4.938,24	R\$ 0,00	R\$ 5.022,24
4.4	Servico demonstracao 4.4	m3	112	R\$ 28,00	R\$ 25,25	R\$ 45,67	R\$ 98,92	0	5	4,46%	R\$ 140,00	R\$ 126,25	R\$ 228,35	R\$ 494,60
4.5	Servico demonstracao 4.5	m2	115	R\$ 35,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 60,25	0	6	5,22%	R\$ 210,00	R\$ 151,50	R\$ 0,00	R\$ 361,50
4.6	Servico demonstracao 4.6	m3	118	R\$ 42,00	R\$ 1.234,56	R\$ 0,00	R\$ 1.276,56	0	1	0,85%	R\$ 42,00	R\$ 1.234,56	R\$ 0,00	R\$ 1.276,56
4.7	Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa p...	m2	121	R\$ 49,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 74,25	0	2	1,65%	R\$ 98,00	R\$ 50,50	R\$ 0,00	R\$ 148,50
4.8	Servico demonstracao 4.8	m3	124	R\$ 56,00	R\$ 25,25	R\$ 45,67	R\$ 126,92	0	3	2,42%	R\$ 168,00	R\$ 75,75	R\$ 137,01	R\$ 380,76
4.9	Servico demonstracao 4.9	m2	127	R\$ 63,00	R\$ 1.234,56	R\$ 0,00	R\$ 1.297,56	0	4	3,15%	R\$ 252,00	R\$ 4.938,24	R\$ 0,00	R\$ 5.190,24
4.10	Servico demonstracao 4.10	m3	130	R\$ 70,00	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 95,25	0	5	3,85%	R\$ 350,00	R\$ 126,25	R\$ 0,00	R\$ 476,25
-	Total material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.464,90	-	-	R\$ 5.464,90
-	Total mao de obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 54.326,02	-	R\$ 54.326,02
-	Total equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.187,42	R\$ 1.187,42

Total da medicao	
Total medicao	R\$ 60.978,34
Desconto faturamento direto	- R\$ 20.370,24
Desconto adicional NF	- R\$ 1.234,56
Total a faturar	R\$ 39.373,54

Retencoes e impostos	
Retencao tecnica	R\$ 3.201,36
INSS	R\$ 5.854,88
ISSQN	R\$ 1.181,21
Total retido	R\$ 10.237,45

Fechamento	
Subtotal	R\$ 60.978,34
Base da NF	R\$ 39.373,54
Material NF	R\$ 3.528,67
Mao de obra NF	R\$ 35.078,16
Equipamentos NF	R\$ 766,71
Base INSS	R\$ 53.226,14
Descontos	R\$ 31.842,25
Total liquido	R\$ 29.136,09

Empresa Demonstracao Engenharia

CNPJ: 00.000.000/0001-00

Rua Demonstracao, 100, Porto Alegre, RS, 90000-000

FATURAMENTOS DIRETOS DESCONTADOS

NF / OC	Empresa que comprou	Descricao	% desconto	Valor
FD-001	Empresa compradora de demonstracao	Compra direta de material para abatimento em medicao	0,50%	R\$ 617,28
FD-002	Empresa compradora de demonstracao	Compra direta de material para abatimento em medicao	1,00%	R\$ 2.469,12
FD-003	Empresa compradora de demonstracao	Compra direta de material para abatimento em medicao	0,50%	R\$ 1.851,84
FD-004	Empresa compradora de demonstracao	Compra direta de material para abatimento em medicao	1,00%	R\$ 4.938,24
FD-005	Empresa compradora de demonstracao	Compra direta de material para abatimento em medicao	0,50%	R\$ 3.086,40
FD-006	Empresa compradora de demonstracao	Compra direta de material para abatimento em medicao	1,00%	R\$ 7.407,36