

Empresa Demonstracao Engenharia

CNPJ: 00.000.000/0001-00

Rua Demonstracao, 100, Porto Alegre, RS, 90000-000

Saldo contratual da construtora

Emitido em 17/08/2026

Obra: Obra Demonstracao Sao Jose | Planilha: Planilha demonstracao - Medicao da Construc

|                            |                                             |                  |            |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|
| OBRA                       | PLANILHA                                    | TOTAL CONTRATO   | EMITIDO EM |
| Obra Demonstracao Sao Jose | Planilha demonstracao - Medicao da Construc | R\$ 2.061.704,64 | 17/08/2026 |

| Ref. | Descricao                                                                                                                            | Un. | Contrato | Medido  | Saldo    | Unit. total  | Material     | Mao obra       | Equip.       | Total saldo    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|----------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.1  | Servico demonstracao 1.1                                                                                                             | m2  | 103,0000 | 4,0000  | 99,0000  | R\$ 37,60    | R\$ 1.222,65 | R\$ 2.499,75   | R\$ 0,00     | R\$ 3.722,40   |
| 1.2  | Servico demonstracao 1.2                                                                                                             | m3  | 106,0000 | 6,0000  | 100,0000 | R\$ 39,25    | R\$ 1.400,00 | R\$ 2.525,00   | R\$ 0,00     | R\$ 3.925,00   |
| 1.3  | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linh... | m2  | 109,0000 | 8,0000  | 101,0000 | R\$ 1.255,56 | R\$ 2.121,00 | R\$ 124.690,56 | R\$ 0,00     | R\$ 126.811,56 |
| 1.4  | Servico demonstracao 1.4                                                                                                             | m3  | 112,0000 | 10,0000 | 102,0000 | R\$ 98,92    | R\$ 2.856,00 | R\$ 2.575,50   | R\$ 4.658,34 | R\$ 10.089,84  |
| 1.5  | Servico demonstracao 1.5                                                                                                             | m2  | 115,0000 | 7,0000  | 108,0000 | R\$ 60,25    | R\$ 3.780,00 | R\$ 2.727,00   | R\$ 0,00     | R\$ 6.507,00   |
| 1.6  | Servico demonstracao 1.6                                                                                                             | m3  | 118,0000 | 3,0000  | 115,0000 | R\$ 1.276,56 | R\$ 4.830,00 | R\$ 141.974,40 | R\$ 0,00     | R\$ 146.804,40 |
| 1.7  | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linh... | m2  | 121,0000 | 5,0000  | 116,0000 | R\$ 74,25    | R\$ 5.684,00 | R\$ 2.929,00   | R\$ 0,00     | R\$ 8.613,00   |
| 1.8  | Servico demonstracao 1.8                                                                                                             | m3  | 124,0000 | 7,0000  | 117,0000 | R\$ 126,92   | R\$ 6.552,00 | R\$ 2.954,25   | R\$ 5.343,39 | R\$ 14.849,64  |
| 1.9  | Servico demonstracao 1.9                                                                                                             | m2  | 127,0000 | 9,0000  | 118,0000 | R\$ 1.297,56 | R\$ 7.434,00 | R\$ 145.678,08 | R\$ 0,00     | R\$ 153.112,08 |
| 1.10 | Servico demonstracao 1.10                                                                                                            | m3  | 130,0000 | 6,0000  | 124,0000 | R\$ 95,25    | R\$ 8.680,00 | R\$ 3.131,00   | R\$ 0,00     | R\$ 11.811,00  |
| 2.1  | Servico demonstracao 2.1                                                                                                             | m2  | 103,0000 | 8,0000  | 95,0000  | R\$ 37,60    | R\$ 1.173,25 | R\$ 2.398,75   | R\$ 0,00     | R\$ 3.572,00   |
| 2.2  | Servico demonstracao 2.2                                                                                                             | m3  | 106,0000 | 4,0000  | 102,0000 | R\$ 39,25    | R\$ 1.428,00 | R\$ 2.575,50   | R\$ 0,00     | R\$ 4.003,50   |
| 2.3  | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linh... | m2  | 109,0000 | 6,0000  | 103,0000 | R\$ 1.255,56 | R\$ 2.163,00 | R\$ 127.159,68 | R\$ 0,00     | R\$ 129.322,68 |
| 2.4  | Servico demonstracao 2.4                                                                                                             | m3  | 112,0000 | 8,0000  | 104,0000 | R\$ 98,92    | R\$ 2.912,00 | R\$ 2.626,00   | R\$ 4.749,68 | R\$ 10.287,68  |
| 2.5  | Servico demonstracao 2.5                                                                                                             | m2  | 115,0000 | 5,0000  | 110,0000 | R\$ 60,25    | R\$ 3.850,00 | R\$ 2.777,50   | R\$ 0,00     | R\$ 6.627,50   |
| 2.6  | Servico demonstracao 2.6                                                                                                             | m3  | 118,0000 | 7,0000  | 111,0000 | R\$ 1.276,56 | R\$ 4.662,00 | R\$ 137.036,16 | R\$ 0,00     | R\$ 141.698,16 |
| 2.7  | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linh... | m2  | 121,0000 | 9,0000  | 112,0000 | R\$ 74,25    | R\$ 5.488,00 | R\$ 2.828,00   | R\$ 0,00     | R\$ 8.316,00   |
| 2.8  | Servico demonstracao 2.8                                                                                                             | m3  | 124,0000 | 5,0000  | 119,0000 | R\$ 126,92   | R\$ 6.664,00 | R\$ 3.004,75   | R\$ 5.434,73 | R\$ 15.103,48  |
| 2.9  | Servico demonstracao 2.9                                                                                                             | m2  | 127,0000 | 7,0000  | 120,0000 | R\$ 1.297,56 | R\$ 7.560,00 | R\$ 148.147,20 | R\$ 0,00     | R\$ 155.707,20 |
| 2.10 | Servico demonstracao 2.10                                                                                                            | m3  | 130,0000 | 4,0000  | 126,0000 | R\$ 95,25    | R\$ 8.820,00 | R\$ 3.181,50   | R\$ 0,00     | R\$ 12.001,50  |
| 3.1  | Servico demonstracao 3.1                                                                                                             | m2  | 103,0000 | 4,0000  | 99,0000  | R\$ 37,60    | R\$ 1.222,65 | R\$ 2.499,75   | R\$ 0,00     | R\$ 3.722,40   |
| 3.2  | Servico demonstracao 3.2                                                                                                             | m3  | 106,0000 | 5,0000  | 101,0000 | R\$ 39,25    | R\$ 1.414,00 | R\$ 2.550,25   | R\$ 0,00     | R\$ 3.964,25   |
| 3.3  | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linh... | m2  | 109,0000 | 6,0000  | 103,0000 | R\$ 1.255,56 | R\$ 2.163,00 | R\$ 127.159,68 | R\$ 0,00     | R\$ 129.322,68 |
| 3.4  | Servico demonstracao 3.4                                                                                                             | m3  | 112,0000 | 1,0000  | 111,0000 | R\$ 98,92    | R\$ 3.108,00 | R\$ 2.802,75   | R\$ 5.069,37 | R\$ 10.980,12  |
| 3.5  | Servico demonstracao 3.5                                                                                                             | m2  | 115,0000 | 2,0000  | 113,0000 | R\$ 60,25    | R\$ 3.955,00 | R\$ 2.853,25   | R\$ 0,00     | R\$ 6.808,25   |

Empresa Demonstracao Engenharia

CNPJ: 00.000.000/0001-00

Rua Demonstracao, 100, Porto Alegre, RS, 90000-000

| Ref. | Descricao                                                                                                                            | Un. | Contrato | Medido | Saldo    | Unit. total  | Material     | Mao obra       | Equip.       | Total saldo    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 3.6  | Servico demonstracao 3.6                                                                                                             | m3  | 118,0000 | 3,0000 | 115,0000 | R\$ 1.276,56 | R\$ 4.830,00 | R\$ 141.974,40 | R\$ 0,00     | R\$ 146.804,40 |
| 3.7  | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linh... | m2  | 121,0000 | 4,0000 | 117,0000 | R\$ 74,25    | R\$ 5.733,00 | R\$ 2.954,25   | R\$ 0,00     | R\$ 8.687,25   |
| 3.8  | Servico demonstracao 3.8                                                                                                             | m3  | 124,0000 | 5,0000 | 119,0000 | R\$ 126,92   | R\$ 6.664,00 | R\$ 3.004,75   | R\$ 5.434,73 | R\$ 15.103,48  |
| 3.9  | Servico demonstracao 3.9                                                                                                             | m2  | 127,0000 | 6,0000 | 121,0000 | R\$ 1.297,56 | R\$ 7.623,00 | R\$ 149.381,76 | R\$ 0,00     | R\$ 157.004,76 |
| 3.10 | Servico demonstracao 3.10                                                                                                            | m3  | 130,0000 | 1,0000 | 129,0000 | R\$ 95,25    | R\$ 9.030,00 | R\$ 3.257,25   | R\$ 0,00     | R\$ 12.287,25  |
| 4.1  | Servico demonstracao 4.1                                                                                                             | m2  | 103,0000 | 2,0000 | 101,0000 | R\$ 37,60    | R\$ 1.247,35 | R\$ 2.550,25   | R\$ 0,00     | R\$ 3.797,60   |
| 4.2  | Servico demonstracao 4.2                                                                                                             | m3  | 106,0000 | 3,0000 | 103,0000 | R\$ 39,25    | R\$ 1.442,00 | R\$ 2.600,75   | R\$ 0,00     | R\$ 4.042,75   |
| 4.3  | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linh... | m2  | 109,0000 | 4,0000 | 105,0000 | R\$ 1.255,56 | R\$ 2.205,00 | R\$ 129.628,80 | R\$ 0,00     | R\$ 131.833,80 |
| 4.4  | Servico demonstracao 4.4                                                                                                             | m3  | 112,0000 | 5,0000 | 107,0000 | R\$ 98,92    | R\$ 2.996,00 | R\$ 2.701,75   | R\$ 4.886,69 | R\$ 10.584,44  |
| 4.5  | Servico demonstracao 4.5                                                                                                             | m2  | 115,0000 | 6,0000 | 109,0000 | R\$ 60,25    | R\$ 3.815,00 | R\$ 2.752,25   | R\$ 0,00     | R\$ 6.567,25   |
| 4.6  | Servico demonstracao 4.6                                                                                                             | m3  | 118,0000 | 1,0000 | 117,0000 | R\$ 1.276,56 | R\$ 4.914,00 | R\$ 144.443,52 | R\$ 0,00     | R\$ 149.357,52 |
| 4.7  | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linh... | m2  | 121,0000 | 2,0000 | 119,0000 | R\$ 74,25    | R\$ 5.831,00 | R\$ 3.004,75   | R\$ 0,00     | R\$ 8.835,75   |
| 4.8  | Servico demonstracao 4.8                                                                                                             | m3  | 124,0000 | 3,0000 | 121,0000 | R\$ 126,92   | R\$ 6.776,00 | R\$ 3.055,25   | R\$ 5.526,07 | R\$ 15.357,32  |
| 4.9  | Servico demonstracao 4.9                                                                                                             | m2  | 127,0000 | 4,0000 | 123,0000 | R\$ 1.297,56 | R\$ 7.749,00 | R\$ 151.850,88 | R\$ 0,00     | R\$ 159.599,88 |
| 4.10 | Servico demonstracao 4.10                                                                                                            | m3  | 130,0000 | 5,0000 | 125,0000 | R\$ 95,25    | R\$ 8.750,00 | R\$ 3.156,25   | R\$ 0,00     | R\$ 11.906,25  |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Material a medir               | R\$ 180.747,90          |
| Mao de obra a medir            | R\$ 1.747.602,12        |
| Equipamentos a medir           | R\$ 41.103,00           |
| <b>Total ainda em contrato</b> | <b>R\$ 1.969.453,02</b> |