

Boletim de Medicoes

Emitido em 22/08/2026

Medicao no 1

CONTRATO Planilha 100	OBRA Obra Demonstracao	PLANILHA Planilha 100	CLIENTE Cliente
NUMERO DA MEDICAO 1	PERIODO 01/01/2026 a 31/01/2026	DATA DA MEDICAO 31/01/2026	TOTAL DO CONTRATO R\$ 148.148.120,00
TOTAL DA OBRA R\$ 0,00	BASE DA NF R\$ 1.481.481,20	BASE INSS R\$ 234.567,80	TOTAL LIQUIDO R\$ 1.337.160,25

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
G1	GRUPO DEMONSTRACAO 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Servico demonstracao 1	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
2	Servico demonstracao 2	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
3	Servico demonstracao 3	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
4	Servico demonstracao 4	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
5	Servico demonstracao 5	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
6	Servico demonstracao 6	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
7	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
8	Servico demonstracao 8	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
9	Servico demonstracao 9	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
10	Servico demonstracao 10	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
11	Servico demonstracao 11	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
12	Servico demonstracao 12	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
13	Servico demonstracao 13	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
14	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
15	Servico demonstracao 15	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
16	Servico demonstracao 16	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
17	Servico demonstracao 17	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
18	Servico demonstracao 18	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
19	Servico demonstracao 19	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
20	Servico demonstracao 20	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
21	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
22	Servico demonstracao 22	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
23	Servico demonstracao 23	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
24	Servico demonstracao 24	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
25	Servico demonstracao 25	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
26	Servico demonstracao 26	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
27	Servico demonstracao 27	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
28	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
29	Servico demonstracao 29	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
30	Servico demonstracao 30	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
31	Servico demonstracao 31	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
32	Servico demonstracao 32	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
33	Servico demonstracao 33	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
34	Servico demonstracao 34	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
35	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
36	Servico demonstracao 36	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
37	Servico demonstracao 37	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
38	Servico demonstracao 38	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
39	Servico demonstracao 39	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
40	Servico demonstracao 40	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
41	Servico demonstracao 41	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
42	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
43	Servico demonstracao 43	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
44	Servico demonstracao 44	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
45	Servico demonstracao 45	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
46	Servico demonstracao 46	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
47	Servico demonstracao 47	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
48	Servico demonstracao 48	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
49	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
50	Servico demonstracao 50	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
G51	GRUPO DEMONSTRACAO 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Servico demonstracao 51	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
52	Servico demonstracao 52	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
53	Servico demonstracao 53	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
54	Servico demonstracao 54	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
55	Servico demonstracao 55	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
56	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
57	Servico demonstracao 57	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
58	Servico demonstracao 58	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
59	Servico demonstracao 59	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
60	Servico demonstracao 60	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
61	Servico demonstracao 61	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
62	Servico demonstracao 62	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
63	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
64	Servico demonstracao 64	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
65	Servico demonstracao 65	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
66	Servico demonstracao 66	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
67	Servico demonstracao 67	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
68	Servico demonstracao 68	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
69	Servico demonstracao 69	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
70	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
71	Servico demonstracao 71	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
72	Servico demonstracao 72	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
73	Servico demonstracao 73	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
74	Servico demonstracao 74	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
75	Servico demonstracao 75	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
76	Servico demonstracao 76	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
77	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
78	Servico demonstracao 78	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
79	Servico demonstracao 79	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
80	Servico demonstracao 80	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
81	Servico demonstracao 81	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
82	Servico demonstracao 82	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
83	Servico demonstracao 83	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
84	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
85	Servico demonstracao 85	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
86	Servico demonstracao 86	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
87	Servico demonstracao 87	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
88	Servico demonstracao 88	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
89	Servico demonstracao 89	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
90	Servico demonstracao 90	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
91	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
92	Servico demonstracao 92	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
93	Servico demonstracao 93	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
94	Servico demonstracao 94	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
95	Servico demonstracao 95	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
96	Servico demonstracao 96	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
97	Servico demonstracao 97	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
98	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
99	Servico demonstracao 99	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
100	Servico demonstracao 100	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
-	Total material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.234.567,80	-	-	R\$ 1.234.567,80
-	Total mao de obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 234.567,80	-	R\$ 234.567,80
-	Total equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 12.345,60	R\$ 12.345,60

Total da medicao	
Total medicao	R\$ 1.481.481,20
Desconto faturamento direto	- R\$ 0,00
Desconto adicional NF	- R\$ 0,00
Total a faturar	R\$ 1.481.481,20

Retencoes e impostos	
Retencao tecnica	R\$ 29.629,62
INSS	R\$ 25.802,46
ISSQN	R\$ 74.074,06
Total retido	R\$ 129.506,14

Fechamento	
Subtotal	R\$ 1.481.481,20
Base da NF	R\$ 1.481.481,20
Material NF	R\$ 1.234.567,80
Mao de obra NF	R\$ 234.567,80
Equipamentos NF	R\$ 12.345,60
Base INSS	R\$ 234.567,80
Descontos	R\$ 144.320,95
Total liquido	R\$ 1.337.160,25