

Boletim de Medicoes

Emitido em 22/08/2026

Medicao no 1

CONTRATO Planilha 300	OBRA Obra Demonstracao	PLANILHA Planilha 300	CLIENTE Cliente
NUMERO DA MEDICAO 1	PERIODO 01/01/2026 a 31/01/2026	DATA DA MEDICAO 31/01/2026	TOTAL DO CONTRATO R\$ 444.444.360,00
TOTAL DA OBRA R\$ 0,00	BASE DA NF R\$ 4.444.443,60	BASE INSS R\$ 703.703,40	TOTAL LIQUIDO R\$ 4.011.480,74

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
G1	GRUPO DEMONSTRACAO 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Servico demonstracao 1	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
2	Servico demonstracao 2	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
3	Servico demonstracao 3	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
4	Servico demonstracao 4	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
5	Servico demonstracao 5	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
6	Servico demonstracao 6	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
7	DESCRICAO_INICIO_123 Execucao de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
8	Servico demonstracao 8	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
9	Servico demonstracao 9	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
10	Servico demonstracao 10	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
11	Servico demonstracao 11	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
12	Servico demonstracao 12	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
13	Servico demonstracao 13	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
14	DESCRICAO_INICIO_123 Execucao de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
15	Servico demonstracao 15	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
16	Servico demonstracao 16	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
17	Servico demonstracao 17	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
18	Servico demonstracao 18	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
19	Servico demonstracao 19	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
20	Servico demonstracao 20	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
21	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
22	Servico demonstracao 22	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
23	Servico demonstracao 23	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
24	Servico demonstracao 24	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
25	Servico demonstracao 25	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
26	Servico demonstracao 26	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
27	Servico demonstracao 27	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
28	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
29	Servico demonstracao 29	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
30	Servico demonstracao 30	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
31	Servico demonstracao 31	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
32	Servico demonstracao 32	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
33	Servico demonstracao 33	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
34	Servico demonstracao 34	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
35	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
36	Servico demonstracao 36	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
37	Servico demonstracao 37	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
38	Servico demonstracao 38	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
39	Servico demonstracao 39	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
40	Servico demonstracao 40	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
41	Servico demonstracao 41	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
42	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
43	Servico demonstracao 43	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
44	Servico demonstracao 44	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
45	Servico demonstracao 45	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
46	Servico demonstracao 46	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
47	Servico demonstracao 47	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
48	Servico demonstracao 48	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
49	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
50	Servico demonstracao 50	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
G51	GRUPO DEMONSTRACAO 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Servico demonstracao 51	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
52	Servico demonstracao 52	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
53	Servico demonstracao 53	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
54	Servico demonstracao 54	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
55	Servico demonstracao 55	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
56	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
57	Servico demonstracao 57	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
58	Servico demonstracao 58	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
59	Servico demonstracao 59	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
60	Servico demonstracao 60	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
61	Servico demonstracao 61	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
62	Servico demonstracao 62	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
63	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
64	Servico demonstracao 64	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
65	Servico demonstracao 65	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
66	Servico demonstracao 66	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
67	Servico demonstracao 67	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
68	Servico demonstracao 68	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
69	Servico demonstracao 69	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
70	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
71	Servico demonstracao 71	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
72	Servico demonstracao 72	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
73	Servico demonstracao 73	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
74	Servico demonstracao 74	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
75	Servico demonstracao 75	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
76	Servico demonstracao 76	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
77	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
78	Servico demonstracao 78	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
79	Servico demonstracao 79	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
80	Servico demonstracao 80	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
81	Servico demonstracao 81	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
82	Servico demonstracao 82	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
83	Servico demonstracao 83	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
84	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
85	Servico demonstracao 85	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
86	Servico demonstracao 86	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
87	Servico demonstracao 87	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
88	Servico demonstracao 88	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
89	Servico demonstracao 89	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
90	Servico demonstracao 90	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
91	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
92	Servico demonstracao 92	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
93	Servico demonstracao 93	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
94	Servico demonstracao 94	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
95	Servico demonstracao 95	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
96	Servico demonstracao 96	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
97	Servico demonstracao 97	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
98	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
99	Servico demonstracao 99	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
100	Servico demonstracao 100	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
101	Servico demonstracao 101	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
102	Servico demonstracao 102	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
103	Servico demonstracao 103	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
104	Servico demonstracao 104	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
105	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
106	Servico demonstracao 106	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
107	Servico demonstracao 107	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
108	Servico demonstracao 108	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
109	Servico demonstracao 109	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
110	Servico demonstracao 110	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
111	Servico demonstracao 111	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
112	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
113	Servico demonstracao 113	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
114	Servico demonstracao 114	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
115	Servico demonstracao 115	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
116	Servico demonstracao 116	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
117	Servico demonstracao 117	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
118	Servico demonstracao 118	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
119	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
120	Servico demonstracao 120	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
121	Servico demonstracao 121	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
122	Servico demonstracao 122	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
123	Servico demonstracao 123	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
124	Servico demonstracao 124	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
125	Servico demonstracao 125	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
126	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
127	Servico demonstracao 127	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
128	Servico demonstracao 128	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
129	Servico demonstracao 129	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
130	Servico demonstracao 130	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
131	Servico demonstracao 131	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
132	Servico demonstracao 132	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
133	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
134	Servico demonstracao 134	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
135	Servico demonstracao 135	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
136	Servico demonstracao 136	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
137	Servico demonstracao 137	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
138	Servico demonstracao 138	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
139	Servico demonstracao 139	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
140	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
141	Servico demonstracao 141	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
142	Servico demonstracao 142	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
143	Servico demonstracao 143	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
144	Servico demonstracao 144	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
145	Servico demonstracao 145	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
146	Servico demonstracao 146	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
147	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
148	Servico demonstracao 148	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
149	Servico demonstracao 149	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
150	Servico demonstracao 150	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
G151	GRUPO DEMONSTRACAO 151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Servico demonstracao 151	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
152	Servico demonstracao 152	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
153	Servico demonstracao 153	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
154	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
155	Servico demonstracao 155	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
156	Servico demonstracao 156	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
157	Servico demonstracao 157	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
158	Servico demonstracao 158	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
159	Servico demonstracao 159	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
160	Servico demonstracao 160	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
161	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
162	Servico demonstracao 162	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
163	Servico demonstracao 163	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
164	Servico demonstracao 164	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
165	Servico demonstracao 165	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
166	Servico demonstracao 166	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
167	Servico demonstracao 167	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
168	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
169	Servico demonstracao 169	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
170	Servico demonstracao 170	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
171	Servico demonstracao 171	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
172	Servico demonstracao 172	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
173	Servico demonstracao 173	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
174	Servico demonstracao 174	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
175	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
176	Servico demonstracao 176	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
177	Servico demonstracao 177	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
178	Servico demonstracao 178	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
179	Servico demonstracao 179	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
180	Servico demonstracao 180	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
181	Servico demonstracao 181	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
182	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
183	Servico demonstracao 183	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
184	Servico demonstracao 184	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
185	Servico demonstracao 185	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
186	Servico demonstracao 186	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
187	Servico demonstracao 187	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
188	Servico demonstracao 188	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
189	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
190	Servico demonstracao 190	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
191	Servico demonstracao 191	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
192	Servico demonstracao 192	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
193	Servico demonstracao 193	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
194	Servico demonstracao 194	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
195	Servico demonstracao 195	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
196	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
197	Servico demonstracao 197	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
198	Servico demonstracao 198	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
199	Servico demonstracao 199	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
200	Servico demonstracao 200	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
201	Servico demonstracao 201	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
202	Servico demonstracao 202	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
203	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
204	Servico demonstracao 204	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
205	Servico demonstracao 205	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
206	Servico demonstracao 206	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
207	Servico demonstracao 207	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
208	Servico demonstracao 208	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
209	Servico demonstracao 209	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
210	DESCRICAO_INICIO_123 Execucao de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
211	Servico demonstracao 211	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
212	Servico demonstracao 212	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
213	Servico demonstracao 213	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
214	Servico demonstracao 214	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
215	Servico demonstracao 215	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
216	Servico demonstracao 216	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
217	DESCRICAO_INICIO_123 Execucao de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
218	Servico demonstracao 218	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
219	Servico demonstracao 219	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
220	Servico demonstracao 220	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
221	Servico demonstracao 221	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
222	Servico demonstracao 222	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
223	Servico demonstracao 223	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
224	DESCRICAO_INICIO_123 Execucao de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
225	Servico demonstracao 225	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
226	Servico demonstracao 226	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
227	Servico demonstracao 227	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
228	Servico demonstracao 228	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
229	Servico demonstracao 229	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
230	Servico demonstracao 230	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
231	DESCRICAO_INICIO_123 Execucao de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
232	Servico demonstracao 232	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
233	Servico demonstracao 233	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
234	Servico demonstracao 234	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
235	Servico demonstracao 235	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
236	Servico demonstracao 236	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
237	Servico demonstracao 237	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
238	DESCRICAO_INICIO_123 Execucao de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
239	Servico demonstracao 239	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
240	Servico demonstracao 240	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
241	Servico demonstracao 241	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
242	Servico demonstracao 242	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
243	Servico demonstracao 243	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
244	Servico demonstracao 244	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
245	DESCRICAO_INICIO_123 Execucao de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
246	Servico demonstracao 246	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
247	Servico demonstracao 247	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
248	Servico demonstracao 248	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
249	Servico demonstracao 249	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
250	Servico demonstracao 250	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
251	Servico demonstracao 251	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
252	DESCRICAO_INICIO_123 Execucao de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
253	Servico demonstracao 253	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
254	Servico demonstracao 254	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
255	Servico demonstracao 255	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
256	Servico demonstracao 256	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
257	Servico demonstracao 257	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
258	Servico demonstracao 258	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
259	DESCRICAO_INICIO_123 Execucao de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
260	Servico demonstracao 260	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
261	Servico demonstracao 261	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
262	Servico demonstracao 262	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
263	Servico demonstracao 263	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
264	Servico demonstracao 264	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
265	Servico demonstracao 265	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
266	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
267	Servico demonstracao 267	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
268	Servico demonstracao 268	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
269	Servico demonstracao 269	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
270	Servico demonstracao 270	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
271	Servico demonstracao 271	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
272	Servico demonstracao 272	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
273	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
274	Servico demonstracao 274	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
275	Servico demonstracao 275	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
276	Servico demonstracao 276	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
277	Servico demonstracao 277	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
278	Servico demonstracao 278	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
279	Servico demonstracao 279	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
280	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
281	Servico demonstracao 281	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
282	Servico demonstracao 282	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
283	Servico demonstracao 283	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
284	Servico demonstracao 284	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
285	Servico demonstracao 285	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
286	Servico demonstracao 286	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
287	DESCRICAO_INICIO_123 Execucão de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
288	Servico demonstracao 288	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Un...	Un...	Pr...	Acum.	Medido	%...	Material	Mao obra	Equip.	Valor medicao
289	Servico demonstracao 289	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
290	Servico demonstracao 290	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
291	Servico demonstracao 291	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
292	Servico demonstracao 292	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
293	Servico demonstracao 293	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
294	DESCRICAO_INICIO_123 Execucao de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
295	Servico demonstracao 295	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
296	Servico demonstracao 296	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
297	Servico demonstracao 297	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
298	Servico demonstracao 298	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
299	Servico demonstracao 299	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
300	Servico demonstracao 300	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
-	Total material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.703.703,40	-	-	R\$ 3.703.703,40
-	Total mao de obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 703.703,40	-	R\$ 703.703,40
-	Total equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 37.036,80	R\$ 37.036,80

Total da medicao	
Total medicao	R\$ 4.444.443,60
Desconto faturamento direto	- R\$ 0,00
Desconto adicional NF	- R\$ 0,00
Total a faturar	R\$ 4.444.443,60

Retencoes e impostos	
Retencao tecnica	R\$ 88.888,87
INSS	R\$ 77.407,37
ISSQN	R\$ 222.222,18
Total retido	R\$ 388.518,42

Fechamento	
Subtotal	R\$ 4.444.443,60
Base da NF	R\$ 4.444.443,60
Material NF	R\$ 3.703.703,40
Mao de obra NF	R\$ 703.703,40
Equipamentos NF	R\$ 37.036,80
Base INSS	R\$ 703.703,40
Descontos	R\$ 432.962,86
Total liquido	R\$ 4.011.480,74