

Boletim de Medicoes

Emitido em 22/08/2026

Medicao no 1

CONTRATO medicao_construtora_curta.pdf	OBRA Obra Demonstracao Medicoes	PLANILHA medicao_construtora_curta.pdf	CLIENTE Cliente Demonstracao
NUMERO DA MEDICAO 1	PERIODO 01/01/2026 a 31/01/2026	DATA DA MEDICAO 31/01/2026	TOTAL DO CONTRATO R\$ 4.444.443,60
TOTAL DA OBRA R\$ 0,00	BASE DA NF R\$ 44.444,44	BASE INSS R\$ 7.037,03	TOTAL LIQUIDO R\$ 40.114,82

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Unit. ...	Un...	Preco unit.	Ac...	Medida	%Exe.	Material	Mao de obra	Equip.	Valor medicao
G1	GRUPO DEMONSTRACAO 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Servico demonstracao 1	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
2	Servico demonstracao 2	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
3	Servico demonstracao 3	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
-	Total material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 37.037,03	-	-	R\$ 37.037,03
-	Total mao de obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 7.037,03	-	R\$ 7.037,03
-	Total equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 370,37	R\$ 370,37

Total da medicao	
Total medicao	R\$ 44.444,44
Desconto faturamento direto	- R\$ 0,00
Desconto adicional NF	- R\$ 0,00
Total a faturar	R\$ 44.444,44

Retencoes e impostos	
Retencao tecnica	R\$ 888,89
INSS	R\$ 774,07
ISSQN	R\$ 2.222,22
Total retido	R\$ 3.885,18

Fechamento	
Subtotal	R\$ 44.444,44
Base da NF	R\$ 44.444,44
Material NF	R\$ 37.037,03
Mao de obra NF	R\$ 7.037,04
Equipamentos NF	R\$ 370,37
Base INSS	R\$ 7.037,03
Descontos	R\$ 4.329,62
Total liquido	R\$ 40.114,82