

Boletim de Medicoes

Emitido em 22/08/2026

Medicao no 1

CONTRATO medicao_construtora_descricoes_longas.pdf	OBRA Obra Demonstracao Medicoes	PLANILHA medicao_construtora_descricoes_longas.pdf	CLIENTE Cliente Demonstracao
NUMERO DA MEDICAO 1	PERIODO 01/01/2026 a 31/01/2026	DATA DA MEDICAO 31/01/2026	TOTAL DO CONTRATO R\$ 17.777.774,40
TOTAL DA OBRA R\$ 0,00	BASE DA NF R\$ 177.777,74	BASE INSS R\$ 28.148,14	TOTAL LIQUIDO R\$ 160.459,22

Itens contratuais								Itens medidos			Valor a receber			
Ref.	Descricao	Un.	Qtde	Un...	Unit. ...	Un...	Preco unit.	Ac...	Medida	%Exe.	Material	Mao de obra	Equip.	Valor medicao
G1	GRUPO DEMONSTRACAO 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Servico demonstracao 1	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
2	Servico demonstracao 2	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
3	Servico demonstracao 3	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
4	Servico demonstracao 4	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
5	Servico demonstracao 5	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
6	Servico demonstracao 6	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
7	DESCRICAO_INICIO_123 Execucao de assentamento de piso em basalto serrado 40x40 cm, incluindo preparacao da base, posicionamento, nivelamento, rejuntamento, limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita execucao do item DESCRICAO_FINAL_987	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
8	Servico demonstracao 8	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
9	Servico demonstracao 9	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
10	Servico demonstracao 10	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
11	Servico demonstracao 11	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
12	Servico demonstracao 12	m2	1.000	R\$ 1.234,57	R\$ 234,57	R\$ 12,35	R\$ 1.481,48	0	10	1%	R\$ 12.345,68	R\$ 2.345,68	R\$ 123,46	R\$ 14.814,81
-	Total material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 148.148,14	-	-	R\$ 148.148,14
-	Total mao de obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 28.148,14	-	R\$ 28.148,14
-	Total equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.481,47	R\$ 1.481,47

Empresa Demonstracao Engenharia

CNPJ: 00.000.000/0001-00
Rua Demonstracao, 100, Porto Alegre, RS

Total da medicao	
Total medicao	R\$ 177.777,74
Desconto faturamento direto	- R\$ 0,00
Desconto adicional NF	- R\$ 0,00
Total a faturar	R\$ 177.777,74

Retencoes e impostos	
Retencao tecnica	R\$ 3.555,55
INSS	R\$ 3.096,30
ISSQN	R\$ 8.888,89
Total retido	R\$ 15.540,74

Fechamento	
Subtotal	R\$ 177.777,74
Base da NF	R\$ 177.777,74
Material NF	R\$ 148.148,14
Mao de obra NF	R\$ 28.148,13
Equipamentos NF	R\$ 1.481,47
Base INSS	R\$ 28.148,14
Descontos	R\$ 17.318,52
Total liquido	R\$ 160.459,22