

Diário de Obra

Obra Demonstração - São José | 23/08/2026

Emitido em 23/08/2026

OBRA	CLIENTE	DATA	DIA DA SEMANA
Obra Demonstração - São José	Cliente Fictício	23/08/2026	domingo
RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL TÉCNICO	TURNO	STATUS
Eng. Campo Demonstração	Responsável Técnico	Integral	Finalizado

CONDIÇÕES DO DIA			
Turno	Tempo	Situação da obra	Visita
Integral	Parcialmente nublado	Em andamento	Fiscalização Demonstração

SERVIÇOS EXECUTADOS
DESCRIÇÃO GERAL
Execução de serviços de demonstração no setor norte da obra, contemplando preparação da área, conferência de níveis, posicionamento dos elementos e acompanhamento das atividades executadas durante o período. Foram verificadas condições de segurança, tubulação, concretagem e mão de obra em São José. Execução de serviços de demonstração no setor norte da obra, contemplando preparação da área, conferência de níveis, posicionamento dos elementos e acompanhamento das atividades executadas durante o período. Foram verificadas condições de segurança, tubulação, concretagem e mão de obra em São José. Execução de serviços de demonstração no setor norte da obra, contemplando preparação da área, conferência de níveis, posicionamento dos elementos e acompanhamento das atividades executadas durante o período. Foram verificadas condições de segurança, tubulação, concretagem e mão de obra em São José. Execução de serviços de demonstração no setor norte da obra, contemplando preparação da área, conferência de níveis, posicionamento dos elementos e acompanhamento das atividades executadas durante o período. Foram verificadas condições de segurança, tubulação, concretagem e mão de obra em São José.

OBSERVAÇÕES
Observações do diário com Execução, Construção, Medição, Tubulação e Condições do dia.

EFETIVO		
Função	Quantidade	Observações
Servente	8	Equipe sintética
Pedreiro	3	Equipe sintética
Operador de maquina	2	Equipe sintética

EQUIPAMENTOS				
Tipo	Qtd.	Situação	Horas	Observações
Escavadeira hidraulica	1	Operando	-	Operação normal
Caminhao cacamba	2	Operando	-	Operação normal
Rolo compactador	1	Operando	-	Operação normal

OCORRÊNCIAS E INTERFERÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	Execução de serviços de demonstração no setor norte da obra, contemplando preparação da área, conferência de níveis, posicionamento dos elementos e acompanhamento das atividades executadas durante o período. Foram verificadas condições de segurança, tubulação, concretagem e mão de obra em São José. Execução de serviços de demonstração no setor norte da obra, contemplando preparação da área, conferência de níveis, posicionamento dos elementos e acompanhamento das atividades executadas durante o período. Foram verificadas condições de segurança, tubulação, concretagem e mão de obra em São José. Execução de serviços de demonstração no setor norte da obra, contemplando preparação da área, conferência de níveis, posicionamento dos elementos e acompanhamento das atividades executadas durante o período. Foram verificadas condições de segurança, tubulação, concretagem e mão de obra em São José.

OCORRÊNCIAS REGISTRADAS			
Tipo	Descrição	Impacto prazo	Status
Chuva	Execução de serviços de demonstração no setor norte da obra, contemplando preparação da área, conferência de níveis, posicionamento dos elementos e acompanhamento das atividades executadas durante o período. Foram verificadas condições de segurança, tubulação, concretagem e mão de obra em São José. Execução de serviços de demonstração no setor norte da obra, contemplando preparação da área, conferência de níveis, posicionamento dos elementos e acompanhamento das atividades executa...	Parcial	Em andamento

PENDÊNCIAS
Execução de serviços de demonstração no setor norte da obra, contemplando preparação da área, conferência de níveis, posicionamento dos elementos e acompanhamento das atividades executadas durante o período. Foram verificadas condições de segurança, tubulação, concretagem e mão de obra em São José. Execução de serviços de demonstração no setor norte da obra, contemplando preparação da área, conferência de níveis, posicionamento dos elementos e acompanhamento das atividades executadas durante o período. Foram verificadas condições de segurança, tubulação, concretagem e mão de obra em São José.

ORIENTAÇÕES

Execução de serviços de demonstração no setor norte da obra, contemplando preparação da área, conferência de níveis, posicionamento dos elementos e acompanhamento das atividades executadas durante o período. Foram verificadas condições de segurança, tubulação, concretagem e mão de obra em São José. Execução de serviços de demonstração no setor norte da obra, contemplando preparação da área, conferência de níveis, posicionamento dos elementos e acompanhamento das atividades executadas durante o período. Foram verificadas condições de segurança, tubulação, concretagem e mão de obra em São José.

CHECKLIST

Item	Resultado	Observações
Uso de EPI pela equipe	Conforme	Conforme verificação visual.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto 1: legenda sintética longa com execução, construção, medição e conferência de níveis.

Foto 2: legenda sintética longa com execução, construção, medição e conferência de níveis.




Foto 3: legenda sintética longa com execução, construção, medição e conferência de níveis.

Foto 4: legenda sintética longa com execução, construção, medição e conferência de níveis.



Foto 5: legenda sintética longa com execução, construção, medição e conferência de níveis.

Foto 6: legenda sintética longa com execução, construção, medição e conferência de níveis.




Foto 7: legenda sintética longa com execução, construção, medição e conferência de níveis.




Foto 8: legenda sintética longa com execução, construção, medição e conferência de níveis.

Eng. Campo Demonstração

Responsável Técnico