

Cronograma de atividades

Emitido em 22/08/2026

Cronograma sem branding - Obra Sem Branding

OBRA	FORMATO	INÍCIO	TÉRMINO
Obra Sem Branding	Por semana	01/01/2026	31/03/2026

SERVIÇO	2026												
	01/01 a 07/01	08/01 a 14/01	15/01 a 21/01	22/01 a 28/01	29/01 a 04/02	05/02 a 11/02	12/02 a 18/02	19/02 a 25/02	26/02 a 04/03	05/03 a 11/03	12/03 a 18/03	19/03 a 25/03	26/03 a 31/03
Execução de serviço operacional de demonstração 1 com descrição extensa para validação de quebra de texto, programação, medição e período.													
Execução de serviço operacional de demonstração 2 com descrição extensa para validação de quebra de texto, programação, medição e período.													
Execução de serviço operacional de demonstração 3 com descrição extensa para validação de quebra de texto, programação, medição e período.													
Execução de serviço operacional de demonstração 4 com descrição extensa para validação de quebra de texto, programação, medição e período.													
Execução de serviço operacional de demonstração 5 com descrição extensa para validação de quebra de texto, programação, medição e período.													
Execução de serviço operacional de demonstração 6 com descrição extensa para validação de quebra de texto, programação, medição e período.													
Execução de serviço operacional de demonstração 7 com descrição extensa para validação de quebra de texto, programação, medição e período.													
Execução de serviço operacional de demonstração 8 com descrição extensa para validação de quebra de texto, programação, medição e período.													
Execução de serviço operacional de demonstração 9 com descrição extensa para validação de quebra de texto, programação, medição e período.													